
  

Het programma Twickel omvat een integrale aanpak van het 
landgoed Twickel gericht op het in stand houden en versterken 
van een gevarieerd landschap, versterking van de aanwezige 
economische functies en het vergroten van de aantrekkelijkheid 
voor bezoekers. Het programma Twickel ronden wij in 2016 af.

  

  

3.3.3 Programma Twickel  

  

  

 

Ter uitvoering van het investeringsbesluit KvO ronden wij in 2016 het programma Twickel af. Hierin werken wij samen 
met de regionale partners Borne, Hengelo, Hof van Twente, Vechtlanden, Regio Twent

 

  

Context  
  

Toelichting op voortgang 

Actie 3, project versterking stadsrand Delden heeft vertraging opgelopen, mede omdat over de invulling van dit project 
in de eerste helft van het jaar nog intensief bestuurlijk overleg heeft pl
aanbesteed. Uitvoering loopt door in 2017. 

  

Acties  
  

  

Financiën  
  

Van het budget 2016 komt € 0,7 miljoen later tot besteding. Voor € 0,5 miljoen houdt dit verband met het doorschuiven 
van de aanleg van de rotonde en het versterken van het viaduct bij de N741. Aanbesteding voor deze werkzaamheden 
vindt plaats in 2016, uitvoering in 2017. Daarnaast zijn de kosten voor het project Twickeler Grensweg, dat deel 
uitmaakt van dit programma, € 0,2 miljoen lager dan begroot. Tezamen met onze partners in dit programma bezien wij 
in stuurgroepverband in hoeverre dit voordeel aangewe
oorspronkelijke plan, die eerder om financiële redenen zijn geschrapt.
 
Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van 
schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 3.3.3. 

 

Vergroten van de levensvatbaarheid van de landbouw in kleinschalig landschap door optimaliseren, innoveren en 
verbreden van de bedrijfsvoering, in samenwerking met de pachters.

4. 

Herinrichting van het kasteelpark Twickel, in samenhang met soortenbescherming en versterken stadsrand Delden.
Versterken van de stadsrand Delden door herinrichting van provinciale en gemeentelijke wegen en versterking van de 
landschappelijke en cultuurhistorische beleving (leesbaarheid) van het landschap.

2. 
3. 

Herinrichting Oelerbeek (Kaderrichtlijn Water), in combinatie met verbeteren van de leefbaarheid van de 
buurtschap Oele (dorpsplan+ Beckum / Oele).

1. 

 

1.700.000 

Begroot 

 Het programma Twickel omvat een integrale aanpak van het 
landgoed Twickel gericht op het in stand houden en versterken 

n gevarieerd landschap, versterking van de aanwezige 
economische functies en het vergroten van de aantrekkelijkheid 
voor bezoekers. Het programma Twickel ronden wij in 2016 af. 

 

Integrale kleurscore

 

3.3.3 Programma Twickel 

Monitor 2016

1.700.000 

Ter uitvoering van het investeringsbesluit KvO ronden wij in 2016 het programma Twickel af. Hierin werken wij samen 
met de regionale partners Borne, Hengelo, Hof van Twente, Vechtlanden, Regio Twente en Stichting Twickel.

Actie 3, project versterking stadsrand Delden heeft vertraging opgelopen, mede omdat over de invulling van dit project 
in de eerste helft van het jaar nog intensief bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn dit najaar 
aanbesteed. Uitvoering loopt door in 2017.  

€ 0,7 miljoen later tot besteding. Voor € 0,5 miljoen houdt dit verband met het doorschuiven 
van de aanleg van de rotonde en het versterken van het viaduct bij de N741. Aanbesteding voor deze werkzaamheden 

voering in 2017. Daarnaast zijn de kosten voor het project Twickeler Grensweg, dat deel 
€ 0,2 miljoen lager dan begroot. Tezamen met onze partners in dit programma bezien wij 

in stuurgroepverband in hoeverre dit voordeel aangewend kan worden voor uitvoering van onderdelen uit het 
oorspronkelijke plan, die eerder om financiële redenen zijn geschrapt. 

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van 
2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 3.3.3.  

Vergroten van de levensvatbaarheid van de landbouw in kleinschalig landschap door optimaliseren, innoveren en 
verbreden van de bedrijfsvoering, in samenwerking met de pachters. 

chting van het kasteelpark Twickel, in samenhang met soortenbescherming en versterken stadsrand Delden.
Versterken van de stadsrand Delden door herinrichting van provinciale en gemeentelijke wegen en versterking van de 

e beleving (leesbaarheid) van het landschap. 

Herinrichting Oelerbeek (Kaderrichtlijn Water), in combinatie met verbeteren van de leefbaarheid van de 
buurtschap Oele (dorpsplan+ Beckum / Oele). 

 

 

 

 

Budgetopbouw 

820.000 880.000  

Ruimte Besteed  

Lasten prestatie 

Integrale kleurscore 

Oranje 

Monitor 2016-II 

Reserve Uitvoering Kwaliteit 
van Overijssel 
 

Ter uitvoering van het investeringsbesluit KvO ronden wij in 2016 het programma Twickel af. Hierin werken wij samen 
e en Stichting Twickel. 

Actie 3, project versterking stadsrand Delden heeft vertraging opgelopen, mede omdat over de invulling van dit project 
aatsgevonden. De werkzaamheden zijn dit najaar 

€ 0,7 miljoen later tot besteding. Voor € 0,5 miljoen houdt dit verband met het doorschuiven 
van de aanleg van de rotonde en het versterken van het viaduct bij de N741. Aanbesteding voor deze werkzaamheden 

voering in 2017. Daarnaast zijn de kosten voor het project Twickeler Grensweg, dat deel 
€ 0,2 miljoen lager dan begroot. Tezamen met onze partners in dit programma bezien wij 

nd kan worden voor uitvoering van onderdelen uit het 

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van € 0,7 miljoen door te 

Vergroten van de levensvatbaarheid van de landbouw in kleinschalig landschap door optimaliseren, innoveren en 

chting van het kasteelpark Twickel, in samenhang met soortenbescherming en versterken stadsrand Delden.
Versterken van de stadsrand Delden door herinrichting van provinciale en gemeentelijke wegen en versterking van de 

Herinrichting Oelerbeek (Kaderrichtlijn Water), in combinatie met verbeteren van de leefbaarheid van de 

Oranje 

Oranje 



 

Besluit Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel PS/2012/89 
Gewijzigd Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 Pact van Twickel PS/2013/830 

Ja. 

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel 

 

Eindigt naar verwachting in 2016 Niet structureel. 

Looptijd prestatie: 

 

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en 
belangenassembleur. 

Rol provincie: 

 

Hester Maij. 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: 

 
  

Basisinformatie  
  

 


