
Budgetopbouw   

 

2.644.847 6.727.775 9.372.622 

Ruimte Besteed Begroot 

Lasten prestatie  Ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en leefbaarheid realiseren wij de 
geprogrammeerde Investeringsprojecten Provinciale Wegen 
zoals aangegeven in de Dynamische Beleidsagenda Mobiliteit 
(DBA). De DBA is opgenomen als bijlage bij deze begroting. 

  

 

Integrale kleurscore 

Oranje 

  

 

4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie 

provinciale wegenprojecten 

  

Monitor 2016-II   

Algemene Middelen 5.640.337   

Reserve Provinciale 
infrastructuur 

3.508.785   

Reserve Verkeer en Vervoer 
RT 

223.500   

 

De provincie heeft als wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig wegennet. Knelpunten in veiligheid, 
doorstroming en leefbaarheid worden daarom waar mogelijk aangepakt in samenspraak met betrokken wegbeheerders 
en belangengroepen. 

 

  

Context  
  

Toelichting op voortgang 

De projecten aanpak verkeersongevallenconcentraties Hasselt,  N348 1e fase Lemelerveld lopen, als gevolg van 
beroepen op de planologische inpassingen, vertraging op. De N343 Rondweg Weerselo staat "on hold". De gemeente 
Dinkelland moet, naar aanleiding van een aangenomen motie, eerst voor draagvlak zorgen. De herinrichting van de 
N331 Zwartsluis-Vollenhove is, op een enkel puntje na, volledig afgerond. De Traverse Delden is in z'n geheel afgerond. 

  

Acties  
  

  

Financiën  
  

Op basis van de voorgang van de projecten komt een bedrag van ca. € 2,5 miljoen van het geraamde budget voor 2016 

niet tot besteding. Het betreft hier ramingen van doorlopende projecten uit de DBA die bij de perspectiefnota 2018 
worden geactualiseerd. 

 

Afronding Traverse Delden. 5. 

Afronding N331 Zwartsluis-Vollenhove. 4. 

Start uitvoering N348 1e fase Lemelerveld.  
Start uitvoering N343 Rondweg Weerselo, N331 Zwartsluis-Vollenhove en Traverse Delden. 

2. 
3. 

Start uitvoering aanpak verkeersongevallenconcentraties Hasselt. 1. 

 

Oranje 
 

 

Oranje 
 



 

 

Nee. 

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel 

 

 Structureel. 

Looptijd prestatie: 

 

De provincie heeft een rol als wegbeheerder. 

Rol provincie: 

 

Bert Boerman. 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: 

 
  

Basisinformatie  
  

 
 


