

## 2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties

Bij spoedeisende bodemlocaties is sanering of beheersing noodzakelijk om risico's voor een gezond en veilig leefmilieu af te wenden. Onder deze prestatie verantwoorden we de sanering van deze locaties.

Monitor 2016-II



Integrale kleurscore

Groen

### Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren. Deze prestatie is gekoppeld aan het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 waarin is aangegeven dat alle op de MTR 2013-lijsten opgenomen spoedlocaties met onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico's in 2020 zijn gesaneerd dan wel dat in 2020 ten minste de risico's van deze locaties worden beheerst of tijdelijke beveiligingsmaatregelen in uitvoering zijn. Deze prestatie realiseren wij door enerzijds saneringen in eigen beheer uit te voeren en anderzijds saneringen door derden te stimuleren. Deze prestatie betreft alleen spoedeisende en overige bodemlocaties. Het betreft hier geen asbest. Onder deze prestatie valt ook de uitvoering van de sanering van het gasfabriekprogramma evenals de uitvoering programma bedrijvenregeling.

### Acties

Groen

1. 1% van de totale spoedeisende werkvoorraad zal in 2016 worden weggewerkt (peildatum januari 2009: 603 spoedlocaties). Eind 2016 is daarmee 97% van de spoedeisende werkvoorraad gesaneerd.
2. Uitvoeren van de sanering van het gasfabriek programma.
3. Uitvoeren programma bedrijvenregeling.

### Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

### Financiën

Groen

Geen afwijking.

### Basisinformatie

#### Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Erik Lievers.

#### Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder bij saneringen in eigen beheer door derden. Ook zijn wij regisseur, investeerder, uitvoerder (eigen saneringen).

#### Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

#### Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel

Nee.