

### 2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Met de sanering van het Olasfaterrein lossen wij de bodemverontreiniging en werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Monitor 2016-II



Integrale kleurscore

Oranje

#### Context

De sanering Olasfa is een verplichting van de provincie in het kader van de Wet bodembescherming die al meerdere jaren loopt. Onze planning is erop gericht de sanering in 2016 af te ronden. De nazorg loopt nog enkele jaren door. De nazorg bij Olasfa bestaat uit behandeling van het grondwater met zuurstof, waarmee op natuurlijke wijze versneld restverontreiniging in het grondwater wordt verwijderd. De leidingen hiervoor liggen ondergronds, alleen een compressor zal bovengronds worden geplaatst op het afgewerkte terrein. Vanaf midden 2016 zal de herinrichting van het terrein worden gerealiseerd. De huidige situatie is zo, dat er goede afspraken zijn met de uitvoerder van het project over de Planning & Control.

#### Acties

Oranje

1. Afronding sanering medio 2016.
2. De nabehandeling loopt naar verwachting nog enkele jaren door.

#### Toelichting op voortgang

Ten opzichte van 1e monitor blijkt de vervuiling nog weer meer dan verwacht. Gingen wij aanvankelijk uit van 260 ton, nu blijkt dat uit de stand van oktober 2016 dat de omvang van de vervuiling 660 ton bedraagt. De stoomsanering zal daarom in elk geval nog voortgezet worden tot 31 12 2016.

In afwachting van de plannen van de gemeente Olst-Wijhe zal in de loop van 2017 de herinrichting worden opgepakt.

#### Financiën

Groen

De begrote lasten voor dit project bedragen in 2016 € 6,9 miljoen. Als gevolg van de grotere hoeveelheid aangetroffen vervuiling liggen de betaalmomenten van enkele verstrekte opdrachten later in de tijd. Wij verwachten dat ruim € 1,0 miljoen van het budget 2016 daarom in 2017 tot besteding komt. Bij de jaarrekening 2016 leggen wij u dan ook een resultaatbestemmingsvoorstel voor om de niet bestede middelen toe te voegen aan het budget 2017 voor deze prestatie.

Verder hebben wij in verband met de grotere hoeveelheid aangetroffen vervuiling het ministerie van Infrastructuur en Milieu verzocht om een aanvullende rijksbijdrage voor dit project. Dat verzoek is gehonoreerd, waardoor wij in 2016 via het provinciefonds een aanvullende bijdrage van € 6,9 miljoen ontvangen.

Wij stellen u voor de aan het provinciefonds toegevoegde middelen voor Olasfa van € 6,9 miljoen toe te voegen aan de reserve Bodemsanering, waarbinnen deze middelen exclusief bestemd worden voor de verdere uitvoering van dit project.

**Verantwoordelijke portefeuillehouder:**

Erik Lievers.

**Rol provincie:**

De provincie is de beschikkinghouder in het kader van de wet bodembescherming en is ook opdrachtgever.

**Looptijd prestatie:**

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

**Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel**

Nee.

**Project website:**

[Website Sanering Olasfa-terrein](#)