
Budgetopbouw   

 

-812.000 6.934.000 6.122.000 

Ruimte Besteed Begroot 

Lasten prestatie  Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid 
en doorstroming wordt de N340 - N48 opgewaardeerd en de 
N377 duurzaam veilig ingericht binnen de kaders van het 
provinciaal inpassingsplan en het besluit van Provinciale Staten. 

  

 

Integrale kleurscore 

Groen 

  

 

4.6.7 N340 - N48 - N377   

Monitor 2016-II   

Reserve Uitvoering Kwaliteit 
van Overijssel 

6.122.000   

 

Wij voeren het project uit conform de besluiten uit de coalitieperiode 2009 - 2014, met name het statenbesluit 
PS/2014/248. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Zwolle, die financieel ook bijdraagt aan het project. De 
opwaardering, binnen de kaders van het Provinciaal Inpassing Plan, betreft de inrichting van de N340 als 80 
km/uur-weg, deels 1x2 en deels 2x2 rijstroken, met gelijkvloerse kruisingen en aansluitingen, inclusief de verbetering 
van het knooppunt met de rijksweg A28. Alsmede de realisatie van de onderdoorgang in de N377 bij Balkbrug. 

 

  

Context  
  

Toelichting op voortgang 

Geen afwijking 

  

Acties  
  

  

Financiën  
  

 

 

Verwerven van vastgoed-/-percelen. 2. 

Opstellen van ontwerpen en uitvoeren van onderzoeken om te komen tot een uitvoerbaar project. 1. 

 

Groen 
 

 

Groen 
 



Mijlpalen: 

 

N340/N48 en N377: aanpak na heroverweging PS/2014/248 

Ja. 

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel 

 

 Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023. 

Looptijd prestatie: 

 

In deze prestatie hebben wij een uitvoerende en financierende rol. 

Rol provincie: 

 

Bert Boerman. 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: 

 
  

Basisinformatie  
  

Ter inzagelegging ontwerp Koninklijk Besluit onteigening tracédeel 2 (het nieuwe tracé) 


