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8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

provincie Uerijssel

Integrale kleurscore

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Rivier IJsseldelta heeft Lasten prestatie
als doel de verbetering van waterveiligheid, verbetering van
ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en vestigingsklimaat van
Zwolle-Kampen Netwerkstad, de toeristische recreatieve 2.350.000 2.760.000 -410.000
infrastructuur, Ecologische Hoofdstructuur en de agrarische

structuur. Dit doen we met 15 partners. Daarvoor realiseren wij

ondermeer het verlagen van het zomerbed, in combinatie met

het aanleggen van het Reevediep.

Begroot Besteed Ruimte

Budgetopbouw

2.350.000 Reserve Uitvoering Kwaliteit
van Overijssel

De uitspraak van de Raad van State kan van invloed zijn op de uitvoering van het project. Onderdeel woningbouw
Reevedorp is door Raad van State vernietigd.
De impact hiervan op het totale project is beperkt.

Oplevering projectdeel zomerbedverlaging beneden IJssel Scherenwelle, met als doel verlaging tot -1,0 meter NAP.
Opspuiten van de dijken van het Reevediep.

Oplevering projectdeel zomerbedverlaging.

Oplevering Kogge.
Start aanleg kunstwerken.
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Toelichting op voortgang

Geen afwijking

Geen afwijking.



Basisinformatie

Verantwoordelijke portefeuillehouder:
Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij zijn mede opdrachtgever van het project en voor 34% risicodragend in de realisatie van de verkorte
zomerbedverlaging Beneden-IJssel in combinatie met aanleg hoogwatergeul bij Kampen.

Looptijd prestatie:
Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel
Ja.

Realisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta PS/2013/240

Projectwebsite:

Website ruimte voor de rivier IJsseldelta



